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• Takk for alle slags tilbakemeldinger ☺

• Tilbakemeldinger fra produsenter, veterinærer, rådgivere, 
organisasjoner og universiteter har stor verdi i arbeidet 
med å utvikle prosjektet over tid.



Hvor er vi?



• 213 produsenter hadde pr 31.12.2008 gjennomført eller 
var i gang med sanering.

• 318 buskaper påmeldt sanering siden starten. Målet var 
200 før 2011. 

• Dvs. at vi ser muligheten for å sanere nesten 50 % 
flere besetninger for pengene enn opprinnelig 
planlagt.



• Hva er Prosjekt Friskere geiter ???

• … Et saneringsprogram og ikke ”1000 andre ting”

• Planlegger nå et sluttfaseprosjekt
— Mål: Stramme kraftig opp fokuset på smitteveier og krav til 

smittevern.



Hva er en sanering?

• En storreingjøring som kan fjerne > 95% av smittestoffet. 
”Fortsatt reingjøring” i åra etter sanering viktig for å
komme i mål. 
Vi regner ikke en besetning som smittefri straks etter 
gjennomført sanering. 

• Oppfølging etter sanering krever fokus på
smittevern internt og eksternt.



Oppfølgingen fra TINE-rådgiveren etter saneringen h ar vært god
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Oppfølgingen fra veterinæren etter saneringen har v ært god

21

21

25

19

6

14

8

15

11

74

64

92

60

71

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

TINE Nord

TINE Vest

TINE Sør

TINE Øst

TINE Totalt (Gj = 5,33)

Uenig Verken uenig eller enig Enig 



• Med andre ord… brukerne er ganske godt fornøyd med 
jobben som gjøres der ute…. 

• …selvsagt vil det alltid være noen som har høyere 
forventninger, og det er alltid forbedringspotensialer på
ulike nivåer… og det skal vi jobbe videre med…

• Roller….
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• Vi har sammen med brukerne oppnådd veldig mye bra
• Vi må alltid jobbe med forbedring
• Det er utfordringer å gå løs på, så det er nok å gjøre for 

den som kan og vil…

• Bestilling til styringsgruppa fra LMD…. Status og strategi 
for videre fremdrift og overgang til driftsfase, skal leveres 
innen 15.2.2010. Grunnlag inn i Jordbruksforhandlingene 
for 2011.



Vegen videre



• Prosjekt Friskere Geiter er en kunnskapsbase som har 
metoder for å kartlegge, bekjempe og kontrollere alvorlige 
smittsomme sjukdommer på besetningsnivå.

• Kunnskapen og erfaringen kan brukes i det videre arbeid 
for å nå målene som geitenæringa setter.

Vegen videre - stakes ut av TINE og NSG



TINE Torget tidligere i høst

Statsråd opptatt av geit
• Landbruks- og matminister

Lars Peder Brekk ble kledd i T-skjorte 
med favorittdyret geit da han besøkte 
Storsteinnes. 
Både styremedlem Bjarne Leonhardsen
og meierisjef Jan-Vidar Olsen 
la vekt på geitas rolle som distriktsdyr, 
verdiskaper og mulighet for anlegget.
Brekk ble imponert over entusiasmen 
og framgangen i melkekvalitet og 
dyrehelse. 

Han ønsker fortsatt å legge vekt på
prosjektet "Friskere geiter”.


